

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. objednatele
č. zhotovitele 114400/13
dle § 536 a násl. obchodního zákoníku

Městys Kněžves

Se sídlem: Václavské náměstí 124, 270 01 Kněžves
Zastoupený: starostkou Evou Janotovou
IČ: 00243868
DIČ: CZ-002483868
Bankovní spojení: KB Rakovník
Číslo účtu: 5829-221/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Energie - stavební a báňská a. s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1399

Se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
Doručovací adresa: Energie - stavební a báňská a.s., generální ředitelství
Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva a
generálním ředitelem
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802 (plátce DPH)
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Kladno
Číslo účtu: 1000 141/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany v souladu s bodem 19.2. smlouvy o dílo ze dne 11. 9. 2012
sjednaly následující změny smlouvy:

Smluvní strany berou na vědomí změnu v očíslování smlouvy na straně zhotovitele, uvedené v záhlaví tohoto dodatku.

- 1) **V článku 3. Doba plnění**
se bod 3.1. mění takto:

„ 3.1. Zahájení provádění díla zhotovitelem (po převzetí staveniště) 23. 9. 2013 “

V tomtéž článku 3. se bod 3.2. mění takto:

„ 3.2. Ukončení provádění díla zhotovitelem a jeho předání objednateli 7. 11. 2014 “

2) **V článku 4. Cena Díla**

se z důvodů změny výše DPH upravuje tabulka v bodě 4.1. takto:

CELKOVÁ CENA

	Cena za Dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH)	Samostatně DPH (sazby 15%)	Samostatně DPH (sazba 21%)	Cena za Dílo včetně DPH
Cena za Dílo (v Kč)	21 781 825,39 Kč	0,00 Kč	4 574 183,33 Kč	26 356 008,72 Kč“


- 3) Všechna ostatní ujednání výše uvedené smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 4) Tento Dodatek je vyhotoven v 5 výtiscích stejné platnosti, z nichž po podpisu obdrží objednatel tři a zhotovitel dvě vyhotovení, které jsou „důvěrné“.
- 5) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Kněževsi dne 19. 8. 2013

V Praze dne 16-08-2013


objednatel
Eva JANOTOVÁ
starostka
Městys Kněževs




zhotovitel
Ing. Zdeněk OSNER, CSc.
předseda představenstva
Energie – stavební a báňská a.s.

Energie - stavební a báňská a.s.
Vašíčkova 3081
272 04 Kladno
(50)

Přílohy Dodatku:

Příloha č. 1 – Harmonogram plnění